Relatório de encerramento do sprint 1

1. Identificação da Sprint

• **Projeto:** TaskFlow

• Time: Vitor Hartmann, Gabriel Brandão, Bruno, Otávio

• **Sprint**: Sprint 1 06/10 a 08/10

• Scrum Master: Henrique Michel Rodrigues

• PO: Arthu da Silva Vargas

2. Objetivo da Sprint

- Criação do DER e SQL
- Conecção do JDBC
- Criação dos wireframe
- Versionar o Github e o README
- CRUD parcialmente completo

🔽 3. Entregas Realizadas

- DER e SQL pronto e executável
- Conexão do banco funcional
- Repositório do Github com README
- Implementação de criptografia

GitHub: https://github.com/Risqueira/TaskFlow_POO JIRA: https://jefersonleon.atlassian.net/jira/software/projects/TGDTP/boards/9

1 4. Itens Pendentes

- CRUD de usuários 60% pronto
- CRUD de tarefas 50%
- Wireframe 80% pronto
- Branch do Github

5. Impedimentos ou Riscos

- Falta de conhecimento em questão de programação
- Organização;
- Ser mais ativo no JIRA

🧭 6. Planejamento Inicial para a Próxima Sprint.

- Finalizar os CRUD pendentes
- Melhorar os wireframes
- Produção do mockups

🗖 7. Observações e Aprendizados

Espaço livre para comentários do PO, SM ou do time.

Acredito que estamos seguindo um caminho mais ou menos organizados, nós pecamos um pouco na organização do que é prioridade e o que não é, mas de resto estamos indo bem. — SM Henrique Michel Rodrigues